PROGRAMA eficiência
PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Relatório Atividades
COPLAG
Mês/Parcela 02 - Fevereiro

1. ATIVIDADES REALIZADAS

Projeto: Desenvolvimento de Sistema de Prestação de Contas
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026
Envolvidos: Bruno Luis Gomes Grangeiro, Cícero José Ferreira de Sousa, José Vanderlan Araujo Mendonça, José Wendel Sousa Santos

ATIVIDADES REALIZADAS EM FEVEREIRO DE 2026

1. Reuniões Técnicas e de Acompanhamento

Durante o mês de fevereiro foram realizadas reuniões semanais com os seguintes objetivos:

- Alinhamento técnico das funcionalidades a serem implementadas.
- Distribuição e acompanhamento das tarefas.
- Revisão de requisitos e ajustes de regras de negócio.
- Avaliação de desempenho e definição de melhorias.

Também ocorreram reuniões internas para validação das entregas parciais e organização das próximas etapas do projeto.

2. Modelagem e Estruturação do Banco de Dados

- Criação e ajustes nas tabelas relacionadas a usuários, processos e documentos.

- Implementação de relacionamentos entre entidades.
- Adequação de chaves primárias e estrangeiras.
- Ajustes para garantir integridade e consistência dos dados.

3. ATIVIDADES PLANEJADAS

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS EM MARÇO DE 2026

1. Desenvolvimento de Funcionalidades

1.1 Módulo de Cadastro

- Implementação de cadastro e edição de usuários.
- Implementação de cadastro de processos de prestação de contas.
- Validações de campos obrigatórios.

1.2 Módulo de Envio de Documentos

- Implementação de funcionalidade de upload de arquivos.
- Controle de armazenamento e organização dos documentos.
- Registro de data e responsável pelo envio.

1.3 Módulo de Análise

- Implementação de alteração de status do processo.
- Registro de parecer técnico.
- Histórico de movimentações e rastreabilidade.

1.4 Módulo de Relatórios

- Desenvolvimento de consultas para geração de relatórios por período.
- Implementação de filtros por status e responsável.
- Estrutura inicial para exportação de dados.

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS EM ABRIL DE 2026

5. Testes e Ajustes

- Testes funcionais das rotinas implementadas.
- Correção de inconsistências identificadas.
- Ajustes em validações e fluxos do sistema.
- Melhorias de usabilidade em telas específicas.

6. Coordenação Técnica

Atividades realizadas pelo Coordenador Desenvolvedor:

- Supervisão das entregas.
- Revisão técnica do código.
- Garantia de conformidade com as regras de negócio.
- Apoio direto na implementação de funcionalidades críticas.
- Monitoramento do progresso das atividades.

Prof. Roberto Ramos
Coordenador Geral – Programa Eficiência